

		2月 小田原斎場施設整備事業 月間工程表										期間 自 2020年2月1日 至 2020年2月29日 通算 29 日 (1 ヶ月)					株式会社 浅沼組																
名 称			1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日		
			土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
小田原市斎場工事	新斎場運営																															通勤で使用している車両 以外の搬入は 現場に8:45着で現場 に向かってきます。	
	新規進入路工事																																
																																	通常作業終了時間は 18:00迄とさせていただきますが、騒音の発生しな い工事については作業を 行なう場合がございます。
	広域農道片側通行規制日																																雨天等により変動がござ いますのでご了承ください。
	コンクリート舗装農道 通行止め予定																																雨天等により変動がござ いますのでご了承ください。